

## CALENDRIER D'EXECUTION DES PROJETS CONFEJES 2007

Projets	1 <sup>er</sup> trimestre	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
<b>EXECUTION PROJETS / PI : APPUI INSTITUTIONNEL</b>											
<b>PI-2007/Projet n° 01</b> <b>1<sup>ère</sup> phase (juin à nov 2007)</b> «Conception, rédaction, diffusion et mise en ligne d'un vade-mecum sur les possibilités de financement des politiques nationales de jeunesse et de sport»											
<b>PI-2007/Projet n° 01</b> <b>2<sup>ème</sup> phase (février 2008)</b> «Conception, rédaction, diffusion et mise en ligne d'un vade-mecum sur les possibilités de financement des politiques nationales de jeunesse et de sport»											
<b>PI-SG/Projet n°2</b> «Renforcer l'usage et assurer la promotion de la langue française dans le domaine de l'information sportive et des échanges scientifiques, techniques et pédagogiques en matière d'activités sportives»	- Stage journalistes  - Colloque international INSEP			*							
<b>PI-SG/Projet n°3</b> «Action de sensibilisation des jeunes francophones à la pratique du rugby à l'occasion de l'organisation en France de la Coupe du Monde de rugby»		Tournois nationaux				8 au 17 septembre 2007					
<b>PI-SG/Projet n°4</b> au <b>Gabon (date à déterminer)</b> «Réunion annuelle du Groupe de travail CONFEJES pour la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de Jeunesse et de Sport (GTCF)»								13 au 15 nov.			
<b>PI-SG/Projet n°5</b> (PI-SG-2006/projet n°9) au <b>siège OIF (courant 2007)</b> «Participation de la CONFEJES à l'institutionnel francophone»											
<b>PI-SG/Projet n°6 - Volet I</b> (3 <sup>ème</sup> trimestre 2007) au <b>Sénégal</b> «Séminaire de perfectionnement des hauts cadres aux méthodes et											

<i>techniques de suivi/évaluation des politiques nationales et des plans d'action»</i>												
<b>PI-SG/Projet n°6 - Volet II</b> <b>(courant 2008)</b> <i>«Séminaire de perfectionnement des hauts cadres aux méthodes et techniques de suivi/évaluation des politiques nationales et des plans d'action»</i>											<b>Courant 2008</b>	<b>Courant 2008</b>

EXECUTION PROJETS / PI : APPUI INSTITUTIONNEL

## CALENDRIER D'EXECUTION DES PROJETS CONFEJES 2007

Projets	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
<b>EXECUTION PROJETS / PII- PROMOTION DE LA JEUNESSE</b>										
<b>PII-DJ/Projet n°1</b> « Etude sur les effets et impacts des formations en matière de vie associative »										
<b>PII-DJ /Projet n°2</b> « Réunion de finalisation du Guide et des modules de formation en matière d'éducation civique et de citoyenneté »					22 au 30 septembre					
<b>PII-DJ /Projet n°3</b> « Elaboration d'un programme de promotion des actions de volontariat et de bénévolat auprès des jeunes »				5 au 12 août au Mali						
<b>PII-DJ /Projet n°4</b> « Groupe de travail pour la réactualisation, l'édition et la publication du Guide de formation au leadership des jeunes »			24 au 29 juillet au Sénégal							
<b>PII-DJ /Projet n°5</b> « Formation des jeunes femmes et des jeunes filles sur le leadership féminin et les TIC »					2 au 9 septembre au Burkina Faso					
<b>PII-DJ /Projet n°6</b> « Réactualisation et diffusion d'un manuel d'information et de formation sur les drogues et conduites addictives à l'usage des professionnels de la prévention »							18 au 22 nov. à Dakar pour une mission préparatoire		12 au 23 à Dakar pour la réunion de réactualisation du manuel	
<b>PII-DJ /Projet n°7 – Volet I</b> « Réunion des Comités de sélection et d'orientation du FIJ ; financement des projets des jeunes pour l'exercice 2007 »			15 au 22 juillet à Dakar ou Saly							
<b>PII-DJ /Projet n°7 – Volet II</b> « Soutien à la formation initiale des cadres en entrepreneuriat des pays de l'Europe de l'Est »				19 au 26 août en Bulgarie ou en Roumanie						
<b>PII-DJ /Projet n°7 – Volet III</b> « Elaboration et édition du						2 <sup>ème</sup> quinzaine				

<i>document bilan sur l'évaluation du degré d'implantation du FIJ dans les Etats et Gouvernements membres »</i>										
<b>PII-DJ /Projet n°7 – Volet IV</b> <i>« Soutien à la formation et à la sensibilisation des jeunes pour la création des Mutuelles d'Épargne et de Crédit »</i>						<b>1<sup>ère</sup> quinzaine d'octobre</b>				

EXECUTION PROJETS / PII- PROMOTION DE LA JEUNESSE

## CALENDRIER D'EXECUTION DES PROJETS CONFEJES 2007

Projets	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
<b>EXECUTION PROJETS / PII-DEVELOPPEMENT DES SPORTS</b>										
<b>PII-DEPS/projet n°1</b> «Organisation de rencontres bilatérales entre la CONFEJES et la SO/CIO, les fédérations internationales et les confédérations sportives africaines en vue de la définition et de la signature de conventions de partenariat dans les domaines d'intérêt commun. - Mise en œuvre des protocoles de partenariat»										
<b>PII-DEPS/projet n°2</b> - Appuis techniques nationaux - Stages du Club CONFEJES - Programme de bourses FFPO		<b>Club CONFEJES athlétisme</b>  <b>Club CONFEJES escrime</b>				<b>Club CONFEJES lutte</b>	<b>Club CONFEJES athlétisme</b>			
<b>PII-DEPS/projet n°3</b> «Réunion annuelle du comité scientifique de lutte contre le dopage»  «- Formation des représentants de zones du comité scientifique de lutte contre le dopage (Zones Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest) «- Appui au montage / redynamisation des comités nationaux de lutte contre le dopage - Recherche en médecine traditionnelle »						<b>Formation des représentants de zones - Mi octobre en Bulgarie</b>		<b>Réunion annuelle du comité scientifique - 1ère quinzaine décembre (à déterminer avec l'AMA)</b>		
										<b>Recherche en médecine traditionnelle 12 au 15 février</b>
<b>PII-DEPS/projet n°4 à Beyrouth (date à déterminer)</b> «- Réunion des acteurs sportifs (Mouvement sportif) concernés par les Jeux de la Francophonie ; - Formation du personnel du CNJF en vue d'un bon déploiement des bénévoles au cours de l'organisation des VI <sup>èmes</sup> jeux de la Francophonie »									<b>15 au 18 janvier</b>	



<b>PII-DEPS/projet n°9/2006</b> <i>« Réunion de concertation des présidents de Fédérations et des responsables du sport scolaire pour la relance de ce dernier »</i>			<b>25 au 29 en Mauritanie</b>								
---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

EXECUTION PROJETS / PII- DEVELOPPEMENT DES SPORTS

## CALENDRIER D'EXECUTION DES PROJETS CONFEJES 2007

Projets	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
<b>EXECUTION PROJETS / PIII- FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES</b>										
<b>PIII/Projet n°3 - Volet I-</b> <i>Module de formation en loisir</i> <i>Groupe d'étude sur</i> <i>l'harmonisation des programmes</i> <i>de « Professorat d'EPS »</i>	<b>14 au 18</b> <b>15 au 19</b> <b>au Sénégal</b>									
<b>PIII/Projet n°3 - Volet II</b> <i>Séminaire de formation sur</i> <i>l'élaboration et/ou la validation</i> <i>des plans d'établissement des</i> <i>instituts nationaux</i>	<b>28 mai au</b> <b>1<sup>er</sup> juin</b> <b>au Sénégal</b>									
<b>PIII/Projet n°1 / Axe 6-A14-</b> <b>Volet I</b> <i>Réunion de la Commission</i> <i>consultative permanente sur la</i> <i>formation des cadres supérieurs</i> <i>(élargie)</i>							<b>12-16</b> <b>Novembre</b> <b>2007</b>			
<b>PIII/Projet n°1 - Axe 1- A4/</b> <b>Volet II</b> <i>Appui à la mise en œuvre de la</i> <i>Déclaration de Praia issue de la</i> <i>Conférence ministérielle</i> <i>thématique (2006) /PIII-Projet</i> <i>n° 1</i>										
<b>PIII/Projet n°02 - Axe 3- A8</b> <i>Formation des formateurs de</i> <i>formateurs</i> <i>- bourses d'études supérieures</i>					<b>Sept 07</b> <b>Août 08</b>					
<b>PIII/projet n°4 - Volet I</b> <i>Appui à la formation continue</i> <i>dans les instituts</i> <i>(Sessions de formation et</i> <i>séminaires)</i>										

EXECUTION PROJETS / PIII- FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES

## CALENDRIER D'EXECUTION DES PROJETS CONFEJES 2007

Projets	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
<b>EXECUTION PROJETS / PIII – FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES (suite et fin)</b>										
<b>PIII/projet n°4 - Volet II</b> <i>Séminaire de perfectionnement en ingénierie de formation pour les cadres (initiés) des pays de la CJSOI (formation de formateurs)</i>					17-21 septembre 2007					
<b>Volet I</b> Mise en œuvre de l'étude : « Pour une meilleure adéquation de l'offre et des besoins de formation des cadres J&S »										
<b>Volet II</b> Mise en oeuvre de l'étude : « Inventaire de l'existant sur les petits métiers et métiers des secteurs J&S »										
Elaboration des TDR : « Etude de préféabilité sur les équivalences des programmes et la reconnaissance des diplômes »										
Elaboration des TDR : « Etude sur la faisabilité de créer des pôles d'excellence » pour les formations Master et Doctorat (contacts, outils, visites terrain, etc.)										

EXECUTION PROJETS / PIII – FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES

### Légende :

■ EXECUTION PROJETS / PI

■ EXECUTION PROJETS / PII- DEVELOPPEMENT DES SPORTS

■ EXECUTION PROJETS / PII- PROMOTION DE LA JEUNESSE

■ EXECUTION PROJETS / PIII – FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES